

**Центр Управления Проектом (ЦУП)
Государственного учреждения «Развитие
предпринимательства в сельском хозяйстве»**

**ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПАНДЕМИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ЗДОРОВЬЕ
ЭКОСИСТЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

P181459

**В КАЧЕСТВЕ ФАЗА 1 МНОГОЭТАПНОГО
ПРОГРАММНОГО ПОДХОДА**

**ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)**

16 Апреля 2025

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Центр управления проектами (ЦУП) Государственного учреждения «Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве» будет осуществлять проект «Единое здоровье для профилактики пандемий» по программе «Устойчивость продовольственных систем и экосистемное здоровье в Центральной Азии» P181459 в качестве Фазы 1 программы многофазного программного подхода (Проект) при участии пяти исполнительных организаций, включая Министерство сельского хозяйства, Комитет продовольственной безопасности, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по охране окружающей среды и Национальную координационную структуру, как указано в Соглашении о гранте и финансировании Пандемического фонда. Международная ассоциация развития [Ассоциация] и многострановой грант Пандемического фонда [ПФ] согласились предоставить финансирование для Проекта, как указано в упомянутом Соглашении.
2. Получатель обеспечивает выполнение Проекта в соответствии с Экологическими и социальными стандартами (ЭСС) и настоящим Планом экологических и социальных обязательств ПЭСО, в порядке, приемлемом для Ассоциации. ПЭСО является частью Соглашения. Если в настоящем ПЭСО не определено иное, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем ПЭСО, имеют значения, закрепленные за ними в Соглашении.
3. Не ограничиваясь вышеизложенным, в настоящем ПЭСО изложены существенные меры и действия, которые Получатель должен осуществить или обеспечить их осуществление, включая, в зависимости от применимости, соответствующие сроки; институциональные, кадровые, учебные, мониторинговые и отчетные механизмы; и управление жалобами. ПЭСО также устанавливает экологические и социальные (ЭИС) документы, состоящие из Рамочной программы экологического и социального управления (РДУОСС), включая шаблон Плана обеспечения биобезопасности лаборатории и обращения с отходами (ПБЛУО), Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), Процедуры регулирования трудовыми отношениями (ПРТО) и Рамочный документ по переселению (РДП). Эти документы должны быть приняты и реализованы в рамках Проекта, все они должны быть предметом предварительных консультаций и раскрытия информации, соответствовать ЭСС, по форме и содержанию, а также в форме, приемлемой для Ассоциации. После принятия указанные документы ЭИС могут время от времени пересматриваться с предварительного письменного согласия Ассоциации. Как предусмотрено в упомянутом Соглашении, Получатель должен обеспечить наличие достаточных средств для покрытия расходов на реализацию ПЭСО.
4. По согласованию между Ассоциацией и Получателем, настоящий ПЭСО будет время от времени пересматриваться, если это необходимо, для отражения адаптивного управления изменениями в Проекте или непредвиденными обстоятельствами, или в ответ на результаты Проекта. В таких обстоятельствах Ассоциация и Получатель соглашались обновлять ПЭСО для отражения этих изменений путем обмена письмами, подписанными Ассоциацией и Представителем Получателя, указанным в Соглашении, или [Директором Центра управления проектами] Получатель должен незамедлительно раскрыть обновленный ПЭСО.
5. В подразделе «Показатели готовности к реализации» ниже указаны действия и меры, подлежащие мониторингу для оценки готовности проекта к началу реализации в соответствии с настоящим ПЭСО. Тем не менее, все действия и меры, предусмотренные настоящим ПЭСО, должны быть реализованы в соответствии с колонкой «Сроки» ниже, независимо от того, перечислены ли они в указанном подразделе.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА			
А	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА а. Создать и обеспечить функционирование Центра управления Проектом (ЦУП) квалифицированным персоналом и ресурсами для поддержки управления экологическими, социальными рисками, рисками и воздействиями проекта на здоровье и безопасность (ЭиС). Ключевой персонал ЭиС в составе ЦУП включает одного специалиста по охране окружающей среды и одного специалиста по социальным вопросам. б. Проанализировать кадровые потребности в течение первого года реализации проекта и при необходимости нанять дополнительный персонал.	а. Создать и поддерживать ЦУП ключевым персоналом по охране окружающей среды и социальным вопросам, который будет нанят в течение 2 месяцев с даты вступления проекта в силу, и сохранять эти должности на протяжении всей реализации проекта б. Проанализировать кадровые потребности ЭиС в течение одного года после начала реализации проекта.	ЦУП ЦУП при поддержке других профильных министерств/ведомств.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
B1	ПЛАН/МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА Организация мероприятий по наращиванию потенциала по соответствующим аспектам охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности (ООССЗБ) в рамках Проекта в соответствии с требованиями РДУОСС, ПВЗС, ПРТО и РДП для сотрудников ЦУП, ключевых агентств-бенефициаров, консультантов, подрядчиков, сообществ и работников Проекта. Тематические учебные мероприятия могут включать, но не ограничиваться следующими темами: • Экологические и социальные принципы Всемирного банка (ЭСП ВБ), Руководство ГВБ по окружающей среде, здоровья и безопасности (ОСЗБ), а также соответствующие руководства/руководства ВОЗ по биобезопасности в лабораториях. • ЭИС Скрининг, подготовка и реализация оценок и ЭИС планов управления для конкретного объекта (например, ОВОСС, ПУОС, ПУОС на основе контрольного списка и т.д.) в соответствии с ЭИС документами, подготовленными для проекта. • Качество воздуха, шум и предотвращение загрязнения, управление отходами и т.д. • Охрана труда и техника безопасности (ОТ и ТБ). • Охрана здоровья и безопасность населения, которая включает в себя предотвращение и управление СЭН/СД, готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, профилактику и контроль зоонозных заболеваний, безопасность дорожного движения и организацию движения и т.д. • Отчетность об авариях и инцидентах, расследование и подготовка планов корректирующих действий. • Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включающее консультации с населением и процедуры механизма рассмотрения жалоб (МРЖ). • Отчетность о результатах реализации проекта в области ООССЗБ.	В ходе реализации проекта.	ЦУП при поддержке квалифицированных международных и национальных консультантов.
B2	Для работников проекта должно быть организовано обучение по следующим вопросам: • Процедуры управления трудовыми ресурсами, включая меры по охране труда. • План действий по снижению рисков ГН/СЭН/СД • Механизм рассмотрения жалоб • Предупреждение, готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации	Общее обучение по ООССЗБ должно быть проведено до начала строительных работ.	
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ			

С	РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ		
---	-----------------------	--	--

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	Подготовить и представить Ассоциации регулярные отчеты о мониторинге экологических, социальных, медицинских и безопасных (ЭиС) показателей Проекта. Отчеты должны включать: - Статус подготовки и реализации ЭИС документов, требуемых в рамках ПЭСО. - Краткая информация о мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, проведенных в соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами. - Информация о статусе реализации ПЭСО, выявленных проблемах и предпринятых корректирующих действиях за отчетный период. - Жалобы, поданные в механизм(ы) рассмотрения жалоб, журнал регистрации жалоб и прогресс, достигнутый в их разрешении. - Результаты работы подрядчиков и субподрядчиков, отраженные в ежемесячных отчетах подрядчиков и надзорных фирм. - Количество и статус разрешения инцидентов и аварий, о которых сообщается в рамках действия Е ниже. - Резюме мероприятий по наращиванию потенциала/инструментальных бесед, проведенных по экологическим, социальным вопросам и вопросам охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). - Обновленная информация о выполнении мероприятий и рекомендаций миссии в согласованные сроки, как указано в памятной записке миссии.	Предоставлять Ассоциации отчеты два раза в год в течение всего периода реализации Проекта, начиная с Даты вступления в силу. Каждый отчет должен быть предоставлен Ассоциации не позднее 15 дней после окончания каждого отчетного периода.	ЦУП
D	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ Обязать подрядчиков и инженеров по надзору предоставлять ежемесячные отчеты о мониторинге выполнения ЭиС в соответствии с показателями, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и представлять такие отчеты в Ассоциацию.	Ежемесячные отчеты по запросу Ассоциации и в качестве приложений к отчетам, которые должны быть представлены в соответствии с действием С выше.	ЦУП

Е	ИНЦИДЕНТЫ И ПРОИСШЕСТВИЯ а. Уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или авариях, связанных с проектом, которые оказывают или могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или работников, включая те, которые приводят к смерти или значительным травмам работников или населения; акты насилия, дискриминации или протеста; непредвиденные воздействия на культурное наследие или ресурсы биоразнообразия; загрязнение окружающей среды; прорыв плотины; принудительный или детский труд; перемещение без надлежащей процедуры (принудительное выселение); обвинения в сексуальной эксплуатации или надругательстве (СЭН) или сексуальном домогательстве (СД); или вспышки заболеваний. Предоставить Ассоциации по запросу имеющиеся подробности инцидента или несчастного случая.	а. Уведомить Ассоциацию не позднее чем через 48 часов после получения информации об инциденте или несчастном случае. По запросу предоставить имеющиеся подробности.	ЦУП
---	--	--	------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	б. Организовать соответствующее расследование инцидента или несчастного случая с целью установления его непосредственных, глубинных и коренных причин. Подготовить, согласовать с Ассоциацией и реализовать план корректирующих действий, в котором изложены меры и действия, которые необходимо предпринять для устранения инцидента или несчастного случая и предотвращения их повторения.	б. Предоставить Ассоциации отчет о проверке и план корректирующих действий не позднее чем через 10 дней после подачи первоначального уведомления, если иные сроки не будут согласованы Ассоциацией в письменном виде.	
ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ			

1.1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И/ИЛИ ПЛАНЫ а. Раскрыть, провести консультации, завершить разработку и принять Рамочную программу экологического и социального менеджмента (РДУОСС) для Проекта, согласующуюся с соответствующими ЭСС. б. Провести технический скрининг по ЭИС для оценки экологических и социальных рисков и потенциальных воздействий, а также для определения инструментов ЭИС для конкретного участка, которые должны быть подготовлены для деятельности в рамках Компонентов 2 и 3 Проекта, на основе руководства по скринингу ЭИС, как указано в Приложении 1 к РДУОСС. Подготовить, провести консультации, доработать, принять и реализовать соответствующую оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), включая План управления окружающей средой (ПУОС), и/или отдельный ПУОС/ПУОС на основе контрольного списка, как указано в РДУОСС. с. Убедиться, что Подрядчики обеспечили подготовку, принятие и реализацию планов подрядчика по управлению окружающей средой и социальным вопросам для конкретного участка (ПУОССКУ), как указано в соответствующих ПУОС и их соответствующих контрактах. ПУОСС должны состоять, помимо прочего, из: плана охраны труда, плана управления отходами, плана лабораторной биобезопасности и управления отходами, плана готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, плана охраны здоровья и безопасности местного населения, который включает меры по предотвращению СЭН и СД, а также кодексы поведения. д. Предлагаемая деятельность по подпроектам, описанная в Списке исключений, приведенном в Приложении 2 к РДУОСС, не может быть допущена к финансированию в рамках Проекта.	а. К концу оценки проекта и впоследствии внедрить РДУОСС на протяжении всего периода реализации проекта. б. Провести скрининг ЭИС физической деятельности, предусмотренной Компонентами 2 и 3 Проекта, и подготовить соответствующий ПУОС для конкретного участка до начала тендерного процесса. После этого реализовывать на протяжении всей реализации проекта. с. Принять ПУОССКУ до начала строительных работ. После этого обновлять и внедрять ПУОССКУ на протяжении всего периода реализации проекта. д. На протяжении всего периода реализации проекта. строительных работ.	ЦУП
-----	--	--	-----

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
------------------------------	-------	---------------------------

1.2	УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ Включить соответствующие аспекты ПЭСО, включая, в частности, ПУОС процедуру управления трудовыми ресурсами и кодекс поведения, в спецификации по ЭИС в документах по закупке и контрактах с подрядчиками. После этого обеспечить соблюдение подрядчиками и требованиями к их субподрядчикам соблюдать спецификации по ЭИС в их соответствующих договорах с подрядчиками /субподрядчиками.	В рамках подготовки документации по закупкам и соответствующих договоров. Надзор за подрядчиками в ходе реализации проекта. Копии соответствующих контрактов предоставляются Ассоциации по запросу. ПУОСКУ должны быть одобрены надзорными фирмами и/или сотрудниками ЦУП «ЭИС» до начала строительных работ. Надзор за подрядчиками в ходе реализации проекта.	ЦУП
1.3	Управление и мониторинг деятельности подрядчиков в отношении нанятых работников, уделяя особое внимание соблюдению подрядчиками своих договорных соглашений (обязательств, заверений и гарантий).	Убедиться в том, что подрядчики являются законными и надежными организациями, а также в том, что все письменные трудовые процедуры, имеющиеся у подрядчиков, соответствуют данной процедуре до выбора Подрядчиков Контролировать работу подрядчиков в течение всего периода строительства.	
1.4	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Проводить консультации, исследования (включая технико-экономические обоснования, если применимо), наращивание потенциала, обучение и любые другие мероприятия по оказанию технической помощи в рамках Проекта [включая, в частности, ЭИС в соответствии с техническим заданием, приемлемым для Ассоциации, которое соответствует ЭСС. После этого подготовить и окончательно оформить результаты такой деятельности в соответствии с техническим заданием.	На протяжении всей реализации проекта.	ЦУП
1.5	СОПУТСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ Если для реализации субпроектов требуется строительство сопутствующих объектов, соответствующие агентства должны обеспечить, чтобы деятельность по строительству ЛЭП, сетей водоотведения или водоснабжения осуществлялась в соответствии с применимыми	Разработка ПУОС для сопутствующих объектов до	ЦУП при поддержке соответствующих учреждений

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	требованиями настоящего ПЭСО и ЭСС, включая, в частности, ОВОС, ПУОС, ПРТО, управление подрядчиками, ПДП, ПВЗС и т.д.	начала их строительства и реализация в ходе строительства	
ЭСС 2: ТРУД И УСЛОВИЯ ТРУДА			
2.1	ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ Принять и внедрить Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПРТО) для Проекта, включая, в частности, положения об условиях труда, управлении отношениями между работниками, охране труда и здоровья (включая средства индивидуальной защиты, готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование), кодекс поведения (в том числе в отношении СЭН и СД), принудительный труд, детский труд, порядок рассмотрения жалоб работников Проекта, а также применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и контролирующим фирмам.	Принять ПРТО до назначения и/или найма работников проекта, а затем внедрять ПРТО на протяжении всей реализации проекта.	ЦУП
2.2	ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ Подготовить и внедрить План управления промышленной безопасностью и охраной труда для оценки и управления рисками и воздействиями Проекта, связанными с промышленной безопасностью и охраной труда. И, потребовать от подрядчиков и субподрядчиков подготовить и внедрить План управления промышленной безопасностью и охраной труда в рамках П-ПУОС.	В те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и П-ПУОС в рамках действия 1.1 (b&c).	ЦУП
2.3	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА Создать и задействовать механизм рассмотрения жалоб работников Проекта, как описано в ПРТО и соответствует ЭСС2.	Создание механизма рассмотрения жалоб работников до привлечения работников по проекту и последующее его поддержание и функционирование в течение всего периода реализации проекта.	ЦУП
ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			

3.1	ПЛАН УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ а. Подготовить и внедрить План управления отходами (ПУО) для строительных площадок в рамках ПУОС, подготовленного для Проекта, для управления опасными и неопасными отходами, в соответствии с ЭССЗ. б. Подготовить, обнародовать, провести консультации, принять и впоследствии реализовать План обеспечения биобезопасности и обращения с отходами лабораторий (ПБЛУО) в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 6 к РДУОСС, и вести журнал учета других видов опасных и неопасных отходов в пилотных медицинских учреждениях.	а. В те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и ППУОС в рамках действия 1.1 (b&c). б. В те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и ППУОС в рамках действия 1.1 (b&c).	ЦУП ЦУП при поддержке консультанта по обращению с медицинскими отходами
-----	--	---	---

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
3.2	КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С БИМЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ Включить экспертизу лабораторной биобезопасности и утилизации медицинских отходов как часть консультационных услуг, предоставляемых ЦУП, и поддерживать такую экспертизу для надзора за строительными работами с потенциальным инфекционным воздействием.	Во время выполнения строительных работ	ЦУП при поддержке консультанта по утилизации медицинских отходов
3.3	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Включить меры по повышению эффективности использования ресурсов и предотвращению, и регулированию загрязнения в ПУОС, который будет подготовлен в рамках действия 1.1 выше.	Те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и П-ПУОС в рамках действия 1.1 (b&c).	ЦУП
ЭСС 4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Включить меры по управлению рисками, связанными с движением и безопасностью дорожного движения, в соответствии с требованиями ПУОС, который должен быть подготовлен в рамках действия 1.1 (b) выше.	Те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и П-ПУОС в рамках действия 1.1 (b&c).	ЦУП
4.2	ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ а. Оценить и управлять специфическими рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате деятельности по Проекту на этапе строительства, включая, в частности, поведение работников Проекта, риски притока рабочей силы, реагирование на чрезвычайные ситуации, и включить меры по смягчению последствий в ПУОС, которые должны быть подготовлены в соответствии с РДУОСС. б. Улучшение системы управления медицинскими отходами, повышение осведомленности персонала лабораторий и населения о передаче зоонозных заболеваний на этапе реализации проекта.	а. В те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и ППУОС в рамках действия 1.1 (b&c). б. В ходе реализации проекта.	ЦУП

4.3	СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА (СЭН/СД) Подготовить и внедрить план действий по сексуальной эксплуатации и сексуальным домогательствам (СЭН/СД) как часть ПРТО или ПУОС, чтобы оценить и управлять рисками СЭН и СД.	Подготовить План действий СЭН/СД до мобилизации работников проекта, а затем выполнять План действий СЭН/СД на протяжении всей реализации проекта.	ЦУП
ЭСС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ			
5.1	СИСТЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ а. Подготовить и внедрить Основы политики переселения (ОПП) для Проекта в соответствии с ЭСС5. б. Провести комплексную экспертизу потенциальных субпроектов в рамках реализации ПУОС	а. Подготовить ОПП до начала реализации проекта, а затем реализовывать ОПП на протяжении всей реализации проекта. б. Провести комплексную экспертизу субпроектов на этапе подготовки ПУОС. При необходимости подготовить ПДП и реализовать его перед приобретением частной земли или в случае воздействия на средства к существованию	ЦУП ЦУП
МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
		б. Провести комплексную экспертизу субпроектов на этапе подготовки ПУОС. При необходимости подготовить ПДП и реализовать его перед приобретением частной земли или в случае воздействия на средства к существованию	
ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ			
6.1	РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ Подготовить и реализовать ПУОС по подкомпоненту создания 10 карантинных вольеров (на территории ООПТ) в соответствии с национальным законодательством Республики Таджикистан в части особо охраняемых природных территорий (Закон РТ «Об особо охраняемых природных территориях») и в соответствии с требованиями ЭСС6.	В те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОС и П-ПУОС в рамках действия 1.1 (b&c).	ЦУП
ЭСС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ ЮЖНЕЕ САХАРЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ КОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ			
	ЭСС 7 не имеет отношения к проекту.		
ESS 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ			

8.1	РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Описать и внедрить процедуры случайных находок в рамках ПУОС в случае случайных находок, в соответствии с руководящими принципами РДУОСС, подготовленными для Проекта, и в соответствии с ЭСС8.	Внедрение процедур в ходе реализации проекта.	
ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ.			
ЭСС 9 не имеет отношения к проекту.			
ЭСС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
10.1	ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Принять, обновить и внедрить План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для Проекта, соответствующий ЭСС10, который должен включать меры, в частности, по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и проведению консультаций с ними в культурно приемлемой манере, без манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания.	Принять ПВЗС не позднее одного месяца после Даты вступления в силу и в дальнейшем внедрять ПВЗС на протяжении всей реализации Проекта.	ЦУП
10.2	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ		ЦУП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	Создать, обнародовать, поддерживать и эксплуатировать доступный механизм рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и жалоб в связи с Проектом, оперативно и эффективно, прозрачным способом, учитывающим культурные особенности и легко доступным для всех сторон, затронутых Проектом, бесплатно и без возмездия, включая проблемы и жалобы, поданные анонимно, в соответствии с ЭСС10. Механизм рассмотрения жалоб должен быть оборудован таким образом, чтобы принимать, регистрировать и содействовать разрешению жалоб по поводу СЭН/СД, в том числе путем направления пострадавших к соответствующим поставщикам услуг по борьбе с гендерным насилием, в условиях безопасности, конфиденциальности и с учетом интересов пострадавших.	Создать механизм рассмотрения жалоб не позднее, чем через месяц после вступления в силу, и в дальнейшем поддерживать и эксплуатировать его на протяжении всей реализации проекта. Подготовить и обнародовать ежегодный аналитический отчет по МРЖ.	
ИНДИКАТОРЫ ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ			
Следующие действия являются индикаторами готовности к внедрению: Организационная структура (Действие А) Поддержка потенциала (В1) Регулярная отчетность (Действие С) Ежемесячные отчеты подрядчика (Действие D) Инциденты и аварии (Действие E) Оценки и/или планы по экологическим и социальным вопросам (Действие 1.1) План управления отходами (Действие 3.1) Механизм рассмотрения жалоб по Проекту (Действие 10.2)			